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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика

Карелия)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Республика Карелия)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Корсаков И.Ю.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия по вопросам здравоохранения и социальной политики

Соколова О.А.Руководитель регионального проекта Министр

Скрыников И.С.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Республики

Карелия на 2014-2018 годы"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Карелия

«Совершенствование социальной защиты граждан»

Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания

населения»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

0,00 31.12.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 35,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

5,20 01.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 5,2000 5,7000 6,2000 6,7000

ПроцентФП -

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения

0,00 31.12.201

7

0,0000 14,5000 18,2000 52,0000 52,0000 52,0000 52,0000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответствующего возраста

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

9,96 31.12.201

7

0,0000 15,0000 10,0000 26,0000 55,7000 65,3000 70,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

44,60 31.12.201

7

0,0000 51,6000 41,7000 59,8000 68,9000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 5,2000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

52,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 26,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 59,8000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

Лица старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающие

в организациях

социального

обслуживания,

прошли вакцинацию

против

пневмококковой

инфекции

ПРОЦ

- 95 95 95 95

 Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до

субъектов

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будут

ежегодно

проводиться

конкурсные

процедуры и

закупка вакцины,

ее поставка в

медицинские

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -95 95

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации,

которые будут

проводить

вакцинацию

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания.

1.2

Во всех субъектах

Российской

Федерации на

геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 0.2 0.2

5

0.7

2

0.7

2

 На базе

обособленного

структурного

подразделения

ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И.

Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический

научно-

клинический

центр» будет

создан

федеральный центр

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

11 01.12.201

9

- -0.7

2

0.7

2

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

координации

деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия».

С организационно-

методической

поддержкой

федерального

центра

координации: в

2019 году в 7

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 11,0 тыс.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан старше

трудоспособного

возраста.Будет

разработан

Минздравом

России и

апробирован в 7

субъектах

Российской

Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и

раннее выявление

когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и

старческого

возраста,

профилактику

падений и

переломов.

В 2020 году  - в 68

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 130,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 140,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощь получат не

менее 150,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2023 году - в 80

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 155,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 160,0 тыс.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан старше

трудоспособного

возраста.

1.3

Созданы

региональные

гериатрические

центры во всех

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- 0 1 1 1

Созданы

региональные

гериатрические

центры и

геронтологические

отделения в 2019

году в 7 субъектах

Российской

Федерации, в 2020

году - в 68

субъектах

Российской

Федерации, в 2021

году - в 70

субъектах

Российской

Федерации, в 2022

году - в 75

субъектах

Российской

Федерации, в 2023

году - в 80

субъектах

Российской

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации, в 2024

году - в 85

субъектах

Российской

Федерации

1.4

Лица старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния, находятся

под диспансерным

наблюдением

ПРОЦ

- 51.

6

41.

7

59.

8

68.

9

 В 2019

году Минздравом

России внесены

изменения в

Порядок

проведения

диспансерного

наблюдения,

утвержденный

приказом

Минздрава России

от 21.12.2012 №

1344н.

В субъектах

Российской

Федерации

установлены

объемы

медицинской

помощи с целью

диспансерного

наблюдения лиц

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

44.6 01.12.201

7

- -80 90

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

старше

трудоспособного

возраста для

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую

помощь в

амбулаторных

условиях и тарифы

на оплату

законченного

случая

диспансерного

наблюдения.

На основании

выделенных

объемов

медицинской

помощи

медицинскими

организациями

будут проведены

мероприятия по

привлечению

пожилых граждан,

поставленных на

диспансерный учет
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

диспансерным

наблюдением,

включая

проведение

подворовых

обходов, доставку

пожилых граждан

автобусным

транспортом в

медицинские

организации,

выезды в

отдаленные

населенные

пункты

медицинских

бригад.

1.5

Осуществление

мероприятий по

доставке лиц старше

65 лет, проживающих

в сельской местности,

в медицинские

организации для

проведения

дополнительных

ЧЕЛ

- - 620 329

0

-

Осуществление

мероприятий по

доставке лиц

старше 65 лет,

проживающих в

сельской

местности, в

медицинские

организации, для

проведения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

скринингов и

диспансеризации.

Нарастающий итог

дополнительных

скринингов и

диспансеризации в

целях

использования

автотранспорта,

закупленного в

рамках

федерального

проекта "Старшее

поколение"

1.6

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов.

Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- - - 0 0

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

Утвержд

ение

документ

а

0 31.12.201

7

- -0 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

2

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

2.1

Увеличение

удельного веса

негосударственных

поставщиков

социальных услуг

(компенсация

ПРОЦ

- 11.

2

12.

4

13.

6

15.

4

Достижение

результата

федерального

проекта в части

увеличения

удельного веса

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -17.

2

19.

1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расходов

поставщикам

социальных услуг в

соответствии с

индивидуальной

программой

получателя

социальных услуг).

Нарастающий итог

негосударственных

организаций

социального

обслуживания, в

общем количестве

организаций

социального

обслуживания всех

форм

собственности, до

19,1% к 2024 году

2.2

Финансовое

обеспечение задачи

для ввода в

эксплуатацию

объектов

капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации по годам

реализации

Объект

- 0 0 0 0

 Прирост

технической

готовности

объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

субъектов

Российской

Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1 20.12.201

9

- -0 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

проекта.

Нарастающий итог

2019 году,

составляет 28,81%,

введен в

эксплуатацию 1

объект, общей

площадью 690,9 кв.

м., для размещения

53 граждан. В 2020

году - 26,58%,

введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646

тыс. кв. м,  для

размещения  более

1325 граждан.

В 2021 году -

31,41%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 72,017

тыс. кв. м., для

размещения 1348

граждан.

В 2022 году -

40,01%, введено в

эксплуатацию 14

объектов, общей
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

площадью 105,160

тыс. кв. м, для

размещения 1679

граждан.

В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22

объекта, общей

площадью 86,276

тыс. кв. м, для

размещения 2520

граждан.

В 2024 году - 100%

, введено в

эксплуатацию 26

объектов, общей

площадью 45,958

тыс. кв. м, для

размещения  3857

граждан.

Финансовое

обеспечение задачи

для ввода в

эксплуатацию

объектов

капитального

строительства для

размещения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан в

стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах

Российской

Федерации по

годам реализации

федерального

проекта

2.3

Софинансирование за

счет средств

федерального

бюджета программ

субъектов Российской

Федерации,

направленных на

обеспечение

безопасных и

комфортных условий

предоставления

социальных услуг в

сфере социального

обслуживания в

УСЛ

ЕД

- 0 0 0 1

 

Минтрудом России

будут рассмотрены

заявки субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

программ,

направленных на

обеспечение

безопасных и

комфортных

условий

предоставления

социальных услуг

в сфере

социального

обслуживания (к

таким условиям

относятся

размещение

граждан в

помещениях,

оборудованных по

квартирному типу,

организация

предоставления

социальных услуг

на принципах

«сопровождаемого

проживания»,

исключить случаи

проживания в

одной комнате

больше 3-х человек
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и т.п.).

Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации за счет

субсидий из

федерального

бюджета будут

проведены

конкурсные

процедуры и

заключены

государственные

контракты на

проведение работ

по строительству

(реконструкции)

организаций

социального

обслуживания.

Задача органов

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации довести

техническую

готовность
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов

капитального

строительства,

строящихся в

субъектах

Российской

Федерации за счет

средств

федерального

бюджета на

софинансирование

расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

связанных с

реализацией

государственных

программ,

направленных на

обеспечение

безопасных и

комфортных

условий

предоставления

социальных услуг

в сфере
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социального

обслуживания, до

значений,

установленных

соглашениями.

Минстроем России

совместно с

Минтрудом России

и другими

заинтересованным

и федеральными

органами, а также

общественными и

экспертными

организациями

проведен конкурс

концепт-проектов

домов для

проживания

пожилых людей и

определены

современные

требования к

зданиям

организаций,

осуществляющих

стационарное

социальное
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обслуживание, в

рамках национальн

ого проекта

«Демография». В

рамках данной

работы

концептуальные

решения и

современные

требования будут

подготовлены и

направлены для

использования в

органы

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации.

2.4

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получат услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

ПРОЦ

- - 0 0 30

 Принят приказ

Минтруда России

от 28 февраля 2019

г. № 128 «О

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

Утвержд

ение

документ

а

2.9 31.12.201

9

- -35 40

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

пилотных регионах

в 2019

году»;Принят

приказ Минтруда

России от 26

февраля 2020 г. №

78 «О реализации в

отдельных

субъектах

Российской

Федерации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном

обслуживании, и

пилотного проекта
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

по вовлечению

частных

медицинских

организаций в

оказание медико-

социальных услуг

лицам в возрасте

65 лет и старше,

являющимся

гражданами

Российской

Федерации, в том

числе

проживающим в

сельской

местности,

реализуемых в

рамках

федерального

проекта «Старшее

поколение»

национального

проекта

«Демография» в

2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы)

региональные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

планы

мероприятий по

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода в пилотных

регионах.

В пилотном

проекте по

созданию системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

2021 году будут

принимать участие

24 субъекта

Российской

Федерации:

Республика

Бурятия,

Республика

Мордовия,

Республика

Татарстан,



30

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Алтайский край,

Забайкальский

край, Камчатский

край, Приморский

край,

Ставропольский

край, Амурская

область,

Волгоградская

область,

Воронежская

область,

Кемеровская

область – Кузбасс,

Кировская область,

Костромская

область,

Нижегородская

область,

Новгородская

область,

Новосибирская

область, Рязанская

область, Самарская

область,

Тамбовская

область, Тульская

область,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Тюменская

область,

Ульяновская

область, г. Москва.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Финансовое обеспечение задачи для ввода

в эксплуатацию объектов капитального

строительства для размещения граждан в

стационарных организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации по годам реализации

федерального проекта

1.1

283 734,400,00 0,000,00 0,00 788 785,00505 050,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

283 734,400,00 0,000,00 0,00 788 785,00505 050,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

283 734,400,00 0,000,00 0,00 788 785,00505 050,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличение удельного веса

негосударственных поставщиков

социальных услуг (компенсация расходов

поставщикам социальных услуг в

соответствии с индивидуальной

программой получателя социальных

услуг)

1.2

18 774,8068 123,80 18 774,8056 610,00 0,00 181 028,2018 744,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

18 774,8068 123,80 18 774,8056 610,00 0,00 181 028,2018 744,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

18 774,8068 123,80 18 774,8056 610,00 0,00 181 028,2018 744,80

бюджеты государственных1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Лица старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1

285,40226,70 285,301 660,10 0,00 2 742,90285,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

285,40226,70 285,301 660,10 0,00 2 742,90285,40

бюджет субъекта2.1.1.1.

285,40226,70 285,301 660,10 0,00 2 742,90285,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществление мероприятий по доставке

лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации для проведения

дополнительных скринингов и

диспансеризации

2.2

4 500,004 000,00 4 500,000,00 0,00 17 500,004 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

4 500,004 000,00 4 500,000,00 0,00 17 500,004 500,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

4 500,004 000,00 4 500,000,00 0,00 17 500,004 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

58 270,10 72 350,50 23 560,10 307 294,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

528 580,80 0,00 990 056,10

58 270,10 307 294,6072 350,50 23 560,10 528 580,80 0,00 990 056,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



35

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Финансовое обеспечение задачи для

ввода в эксплуатацию объектов

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации по годам реализации

федерального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Увеличение удельного веса

негосударственных поставщиков

социальных услуг (компенсация

расходов поставщикам социальных

услуг в соответствии с индивидуальной

программой получателя социальных

услуг)

500,00 1 800,00 3 400,00 5 100,00 6 700,00 8 400,00

18 774,80

17 000,0015 300,0013 500,0011 700,0010 000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Лица старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли вакцинацию

против пневмококковой инфекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

285,30

285,300,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

2.2. Осуществление мероприятий по

доставке лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации для

проведения дополнительных скринингов

и диспансеризации

0,00 0,00 110,00 260,00 760,00 1 260,00

4 500,00

3 760,003 260,002 760,002 260,001 760,00

ИТОГО:

500,00 1 800,00 3 510,00 5 360,00 7 460,00 9 660,00

23 560,10

21 045,3018 560,0016 260,0013 960,0011 760,00
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7. Дополнительная информация

 Проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»

(далее – Проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году необходимых условий для активного долголетия и качественной

жизни граждан пожилого возраста.

Проект направлен на достижение цели регионального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет,

увеличения обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни.

Реализация Проекта предусматривает:

организацию занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во

дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе в специализированных секциях и

группах для граждан пожилого возраста;

организацию мероприятий по вовлечению граждан пожилого возраста в культурную жизнь общества;

совершенствование организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда

профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения;

улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения;

создание условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности

через развитие многоформатной инфраструктуры торговли; развитие производства общественного транспорта, включая обеспечение приспособленности

парка общественного транспорта к потребностям маломобильных групп населения;

развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно, «серебряного

волонтерства»;

формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим

демографическим изменениям.

В рамках исполнения Проекта, в том числе будет обеспечена реализация целей и задач государственной программы Республики Карелия

«Совершенствование социальной защиты граждан» по обеспечению безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, обеспечив в организациях социального обслуживания

условия, максимально приближенные к домашним.

По состоянию на 01.01.2017 на территории Республики Карелия проживает 166,79 тыс. человек, лиц старше трудоспособного возраста, по прогнозным

данным к 2024 году численность населения старше трудоспособного возраста увеличится.

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость

разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и

повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Одним из актуальных направлений Проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга

состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста                            с хроническими

заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет

организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года охват

граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95 %.
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К 2024 году в Республике Карелия будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия»

пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию,

физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

По состоянию на 01 июля 2018 года  в республике амбулаторная помощь по профилю «гериатрия» в медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь,  не оказывается.

К концу  2018 года будет открыт 1 гериатрический кабинет (ГБУЗ «Городская поликлиника №1»).

В 2019 году планируется открыть 1 кабинет-врача-гериатра (ГБУЗ «Городская поликлиника №2»).

В 2022 году планируется открыть 2 кабинета-врача-гериатра (ГБУЗ «Городская поликлиника №3» и ГБУЗ «Городская поликлиника №4»).

Таким образом, к 2024 году в области будут функционировать 4 кабинета врача-гериатра.

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно будет осуществлена профессиональная переподготовка 5 врачей-специалистов по

специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 17 медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии». Таким образом, к

2024 году обеспеченность врачами-гериатрами составить 1,5 на 20 000 населения пожилого и старческого возраста (норматив 1 врач-гериатр на 20000

населения пожилого и старческого возраста).

Стационарная помощь по профилю «гериатрия» в настоящее время оказывается на 15 круглосуточных гериатрических койках (в НУЗ ОАО «РЖД» на

ст.Петрозаводск). Ежегодно к 2024 году стационарную помощь по профилю «гериатрия» в республике будут получать не менее 717  пациентов.

На базе ГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн» будет открыт республиканский  гериатрический центр.  Госпиталь имеет хорошую материально-техническую базу,

что позволит оказывать специализированную помощь в полном объеме.  В госпитале постоянно расширяется объем медицинской помощи. Внедряются новые

методы обследования и лечения.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и

старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской

помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан

к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на

поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение

граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года  в

Республике Карелия будет обучено ежегодно не менее 239 человек, таким образом, к концу 2024 года не менее 1434 человек.

1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, их приоритетное финансирование и концентрация иных

ресурсов для их достижения

Наиболее значимыми задачами Проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, следует считать

мероприятия:

- проведение профилактических осмотров и  диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста;

-  оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия»;

- проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации;

- проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни;

- создание и внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части  мероприятий, направленных

на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного
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ухода;

- содействие приведению в Республике Карелия стационарных организаций социального обслуживания

в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них;

- организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Предложенный вариант реализации Проекта в части реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения является достаточным и эффективным.

Важным мероприятием реализации Проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе

мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения

пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска.

Строительство новых зданий стационарных организаций социального обслуживания обеспечит комфортное проживание граждан при получении

социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций, а также условия не только для получения навыков самостоятельного

проживания, но и их применения в повседневной жизни.

Планируется создание в Республике Карелия системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, обеспечивающей сбалансированное

социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с

привлечением патронажной службы и сиделок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в рамках

системы долговременного ухода"

 Принят приказ Минтруда России от

28 февраля 2019 г. № 128 «О

реализации пилотного проекта по

созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами в пилотных

регионах в 2019 году»;Принят

приказ Минтруда России от 26

февраля 2020 г. № 78 «О реализации

в отдельных субъектах Российской

Федерации пилотного проекта по

созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

признанными нуждающимися в

социальном обслуживании, и

пилотного проекта по вовлечению

частных медицинских организаций

в оказание медико-социальных

услуг лицам в возрасте 65 лет и

старше, являющимся гражданами

Российской Федерации, в том числе

проживающим в сельской

местности, реализуемых в рамках

федерального проекта «Старшее

Балалаева

М.Ф.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Форма 3-

собес и

форма 6-

собес
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

поколение» национального проекта

«Демография» в 2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы) региональные

планы мероприятий по реализации

пилотного проекта по созданию

системы долговременного ухода в

пилотных регионах.

В пилотном проекте по созданию

системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами в 2021 году будут

принимать участие 24 субъекта

Российской Федерации: Республика

Бурятия, Республика Мордовия,

Республика Татарстан, Алтайский

край, Забайкальский край,

Камчатский край, Приморский край,

Ставропольский край, Амурская

область, Волгоградская область,

Воронежская область, Кемеровская

область – Кузбасс, Кировская

область, Костромская область,

Нижегородская область,

Новгородская область,

Новосибирская область, Рязанская

область, Самарская область,

Тамбовская область, Тульская

область, Тюменская область,

Ульяновская область, г. Москва.

1.1.1

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

 

-

Балалаева

М.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

органами и организациями" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Пилотный

проект по созданию в Республике

Карелия системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами

-

Рогозина М.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Пилотный

проект по созданию в Республике

Карелия системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами

-

Рогозина М.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Пилотный

проект по созданию в Республике

Карелия системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами

-

Рогозина М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Пилотный

проект по созданию в Республике

Карелия системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами

-

Рогозина М.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.1.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Пилотный

проект по созданию в Республике

Карелия системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами

-

Рогозина М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Пилотный

проект по созданию в Республике

Карелия системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами

-

Рогозина М.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.1.8

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Пилотный

проект по созданию в Республике

Карелия системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами

-

Рогозина М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует

1.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Пилотный

проект по созданию в Республике

Карелия системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами

-

Рогозина М.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Софинансирование за

счет средств федерального бюджета

программ субъектов Российской

Федерации, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации"

 

Минтрудом России будут

рассмотрены заявки субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение программ,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания (к

таким условиям относятся

размещение граждан в помещениях,

оборудованных по квартирному

типу, организация предоставления

социальных услуг на принципах

«сопровождаемого проживания»,

исключить случаи проживания в

одной комнате больше 3-х человек и

т.п.).

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации за

счет субсидий из федерального

бюджета будут проведены

конкурсные процедуры и заключены

государственные контракты на

проведение работ по строительству

(реконструкции) организаций

Мелентьева

О.С.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

социального обслуживания.

Задача органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации довести техническую

готовность объектов капитального

строительства, строящихся в

субъектах Российской Федерации за

счет средств федерального бюджета

на софинансирование расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, связанных с

реализацией государственных

программ, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания,

до значений, установленных

соглашениями.

Минстроем России совместно с

Минтрудом России и другими

заинтересованными федеральными

органами, а также общественными и

экспертными организациями

проведен конкурс концепт-проектов

домов для проживания пожилых

людей и определены современные

требования к зданиям организаций,

осуществляющих стационарное

социальное обслуживание, в

рамках национального проекта

«Демография». В рамках данной

работы концептуальные решения и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

современные требования будут

подготовлены и направлены для

использования в органы

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации.

1.2.1

Контрольная точка "Акт разработан"  

-

Захарова Т.Ю.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

 

-

Захарова Т.Ю.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Акт разработан" Постановление Об утверждении

государственной программы

Республики Карелия

«Совершенствование социальной

-

Захарова Т.Ю.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

03 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

защиты граждан»атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Постановление Об утверждении

государственной программы

Республики Карелия

«Совершенствование социальной

защиты граждан»

-

Захарова Т.Ю.

25.04.2021

02 08 Отсутствует

1.2.5

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Постановление Об утверждении

государственной программы

Республики Карелия

«Совершенствование социальной

защиты граждан»

-

Захарова Т.Ю.

01.06.2021

03 14 Отсутствует

1.2.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения на предоставление

субсидии"

Соглашение О предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.7

Контрольная точка "Акт разработан" Постановление Об утверждении

государственной программы

-

Захарова Т.Ю.

30.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Республики Карелия

«Совершенствование социальной

защиты граждан»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Постановление Об утверждении

государственной программы

Республики Карелия

«Совершенствование социальной

защиты граждан»

-

Захарова Т.Ю.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.9

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Постановление Об утверждении

государственной программы

Республики Карелия

«Совершенствование социальной

защиты граждан»

-

Захарова Т.Ю.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения на предоставление

субсидии"

Соглашение О предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.11

Контрольная точка "Акт разработан" Постановление Об утверждении

государственной программы

Республики Карелия

«Совершенствование социальной

защиты граждан»

-

Захарова Т.Ю.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.12

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Постановление Об утверждении

государственной программы

Республики Карелия

«Совершенствование социальной

защиты граждан»

-

Захарова Т.Ю.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.13

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Постановление Об утверждении

государственной программы

Республики Карелия

«Совершенствование социальной

защиты граждан»

-

Захарова Т.Ю.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения на предоставление

субсидии"

Соглашение О предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.2.15

Контрольная точка "Акт разработан" Постановление Об утверждении

государственной программы

Республики Карелия

«Совершенствование социальной

защиты граждан»

-

Захарова Т.Ю.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Постановление Об утверждении

государственной программы

Республики Карелия

«Совершенствование социальной

защиты граждан»

-

Захарова Т.Ю.

24.04.2024

02 08 Отсутствует

1.2.17

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Постановление Об утверждении

государственной программы

Республики Карелия

«Совершенствование социальной

защиты граждан»

-

Захарова Т.Ю.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3

Результат "Финансовое обеспечение

задачи для ввода в эксплуатацию

объектов капитального

строительства для размещения

граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания в субъектах

Российской Федерации по годам

реализации федерального проекта"

 Прирост технической готовности

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в которых

начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 28,81%, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 690,9 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020 году

Мелентьева

О.С.

20.12.2019 11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

- 26,58%, введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 45,646

тыс. кв. м,  для размещения  более

1325 граждан.

В 2021 году - 31,41%, введено в

эксплуатацию 11 объектов, общей

площадью 72,017 тыс. кв. м., для

размещения 1348 граждан.

В 2022 году - 40,01%, введено в

эксплуатацию 14 объектов, общей

площадью 105,160 тыс. кв. м, для

размещения 1679 граждан.

В 2023 году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 45,958 тыс. кв. м, для

размещения  3857 граждан.

Финансовое обеспечение задачи для

ввода в эксплуатацию объектов

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации по

годам реализации федерального

проекта

1.3.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Захарова Т.Ю.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Отсутствует

1.3.6

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Распоряжение О предоставлении

земельного участка

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.3.7

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Заключение

государственной экспертизы

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Информация

о технической готовности объекта

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Приема-передачи поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "График

производства работ на объекте

строительства утвержден"

Прочий тип документа График

производственных работ

-

Захарова Т.Ю.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Информация

о технической готовности объекта

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.15

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании субсидии"

Отчет Об использовании субсидии

из федерального бюджета в целях

софинансирования расходных

обязательств субъекта Российской

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Федерации, возникающих при

реализации государственных

программ, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных услуг

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Распоряжение О предоставлении

земельного участка

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.17

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Заключение

государственной экспертизы

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий внесение

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

контракта в реестр контрактовиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Приема-передачи поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.21

Контрольная точка "График

производства работ на объекте

строительства утвержден"

Прочий тип документа График

производственных работ

-

Захарова Т.Ю.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Захарова Т.Ю.

21.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Информация

о технической готовности объекта

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.24

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании субсидии"

Отчет Об использовании субсидии

из федерального бюджета в целях

софинансирования расходных

обязательств субъекта Российской

Федерации, возникающих при

реализации государственных

программ, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных услуг

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

1.3.25

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа О

предоставлении земельного участка

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.26

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Заключение

государственной экспертизы

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий внесение

контракта в реестр контрактов

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Приема-передачи поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство

-

Захарова Т.Ю.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.31

Контрольная точка "График

производства работ на объекте

строительства утвержден"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий график производства

работ на объекте строительства

-

Захарова Т.Ю.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.32

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Распоряжение О предоставлении

земельного участка

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.33

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Заключение

государственной экспертизы

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.34

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие завершение

строительно-монтажных работ

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.35

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт Приема-передачи оборудования

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.36

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие установку

оборудования

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.37

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие ввод

оборудования в эксплуатацию

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.38

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Информация

о технической готовности объекта

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.39

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.40

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Документ,

подтверждающий ввод объекта в

эксплуатацию

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.41

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа Выписка из

ЕГРН о регистрации права на объект

недвижимого имущества

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГРН

1.3.42

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании субсидии"

Отчет Об использовании субсидии

из федерального бюджета в целях

софинансирования расходных

обязательств субъекта Российской

Федерации, возникающих при

реализации государственных

программ, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных услуг

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

1.3.43

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.44

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.45

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Приемки поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.3.46

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие оплату

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Увеличение удельного

веса негосударственных

поставщиков социальных услуг

(компенсация расходов

поставщикам социальных услуг в

соответствии с индивидуальной

программой получателя социальных

услуг)"

Достижение результата

федерального проекта в части

увеличения удельного веса

негосударственных организаций

социального обслуживания, в общем

количестве организаций

социального обслуживания всех

форм собственности, до 19,1% к

2024 году

Мелентьева

О.С.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

«Удельный

вес

негосударств

енных

поставщиков

социальных

услуг»

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Грива И.Н.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Грива И.Н.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Грива И.Н.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Грива И.Н.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Грива И.Н.

10.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление О порядке выплаты

компенсации за оказание

гражданину социальных услуг,

предусмотренных индивидуальной

программой предоставления

социальных услуг, поставщику или

поставщикам социальных услуг,

которые включены в реестр

поставщиков социальных услуг

-

Грива И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует

1.4.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий Положение об

органе власти, уполномоченном на

выплату компенсации за оказание

гражданину социальных услуг,

предусмотренных индивидуальной

программой предоставления

социальных услуг, поставщику или

поставщикам социальных услуг,

которые включены в реестр

поставщиков социальных услуг

-

Грива И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Ведомственный мониторинг

«удельный вес негосударственных

поставщиков социальных услуг в

общем количестве поставщиков

социальных услуг»

-

Грива И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

«удельный

вес

негосударств

енных

поставщиков

социальных

услуг в

общем

количестве

поставщиков

социальных

услуг»

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение О предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Грива И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление О порядке выплаты

компенсации за оказание

гражданину социальных услуг,

предусмотренных индивидуальной

программой предоставления

социальных услуг, поставщику или

-

Грива И.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

поставщикам социальных услуг,

которые включены в реестр

поставщиков социальных услуг

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий Положение об

органе власти, уполномоченном на

выплату компенсации за оказание

гражданину социальных услуг,

предусмотренных индивидуальной

программой предоставления

социальных услуг, поставщику или

поставщикам социальных услуг,

которые включены в реестр

поставщиков социальных услуг

-

Грива И.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.4.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Ведомственный мониторинг

«удельный вес негосударственных

поставщиков социальных услуг в

общем количестве поставщиков

социальных услуг»

-

Грива И.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

«удельный

вес

негосударств

енных

поставщиков

социальных

услуг в

общем

количестве

поставщиков

социальных

услуг»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение О предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Грива И.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.4.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление О порядке выплаты

компенсации за оказание

гражданину социальных услуг,

предусмотренных индивидуальной

программой предоставления

социальных услуг, поставщику или

поставщикам социальных услуг,

которые включены в реестр

поставщиков социальных услуг

-

Грива И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.4.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий Положение об

органе власти, уполномоченном на

выплату компенсации за оказание

гражданину социальных услуг,

предусмотренных индивидуальной

программой предоставления

социальных услуг, поставщику или

поставщикам социальных услуг,

которые включены в реестр

-

Грива И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

поставщиков социальных услугвует вует

1.4.16

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Ведомственный мониторинг

«удельный вес негосударственных

поставщиков социальных услуг в

общем количестве поставщиков

социальных услуг»

-

Грива И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

«удельный

вес

негосударств

енных

поставщиков

социальных

услуг в

общем

количестве

поставщиков

социальных

услуг»

1.4.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение О предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Грива И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.4.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Постановление О порядке выплаты

компенсации за оказание

гражданину социальных услуг,

предусмотренных индивидуальной

-

Грива И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы)" программой предоставления

социальных услуг, поставщику или

поставщикам социальных услуг,

которые включены в реестр

поставщиков социальных услуг

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий Положение об

органе власти, уполномоченном на

выплату компенсации за оказание

гражданину социальных услуг,

предусмотренных индивидуальной

программой предоставления

социальных услуг, поставщику или

поставщикам социальных услуг,

которые включены в реестр

поставщиков социальных услуг

-

Грива И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

1.4.20

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Ведомственный мониторинг

«удельный вес негосударственных

поставщиков социальных услуг в

общем количестве поставщиков

социальных услуг»

-

Грива И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

«удельный

вес

негосударств

енных

поставщиков

социальных

услуг в

общем

количестве

поставщиков

социальных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуг»

1.4.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение О предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Грива И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "Лица старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находятся под диспансерным

наблюдением"

 В 2019 году Минздравом России

внесены изменения в Порядок

проведения диспансерного

наблюдения, утвержденный

приказом Минздрава России от

21.12.2012 № 1344н.

В субъектах Российской Федерации

установлены объемы медицинской

помощи с целью  диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста для

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую помощь

в амбулаторных условиях и тарифы

на оплату законченного случая

диспансерного наблюдения.

На основании выделенных объемов

медицинской помощи

Матвеева Г.Ю.

01.12.2017 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ASMMS,

форма

федерального

статистическ

ого

наблюдения

№ 12 (доля

лиц под

диспансерны

м

наблюдением

)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

медицинскими организациями будут

проведены мероприятия по

привлечению пожилых граждан,

поставленных на диспансерный учет

диспансерным наблюдением,

включая проведение подворовых

обходов, доставку пожилых граждан

автобусным транспортом в

медицинские организации, выезды в

отдаленные населенные пункты

медицинских бригад.

2.1.1

Контрольная точка "Не менее 59,8

процентов лиц старше

трудоспособного возраста взято на

диспансерное наблюдение по

поводу заболеваний и

патологических состояний"

Прочий тип документа Мониторинг

постановки на диспансерный учет

лиц старше трудоспособного

возраста по поводу заболеваний и

патологических состояний

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Не менее 68,9

процентов лиц старше

трудоспособного возраста взято на

диспансерное наблюдение по

поводу заболеваний и

патологических состояний"

Прочий тип документа Мониторинг

постановки на диспансерный учет

лиц старше трудоспособного

возраста по поводу заболеваний и

патологических состояний

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.1.3

Контрольная точка "Не менее 80,0

процентов лиц старше

трудоспособного возраста взято на

диспансерное наблюдение по

поводу заболеваний и

патологических состояний"

Прочий тип документа Мониторинг

постановки на диспансерный учет

лиц старше трудоспособного

возраста по поводу заболеваний и

патологических состояний

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Не менее 90,0

процентов лиц старше

трудоспособного возраста взято на

диспансерное наблюдение по

поводу заболеваний и

патологических состояний"

Прочий тип документа Мониторинг

постановки на диспансерный учет

лиц старше трудоспособного

возраста по поводу заболеваний и

патологических состояний

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках получили

помощь граждане старше

трудоспособного возраста"

 На базе обособленного

структурного подразделения ФГБОУ

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Минздрава России «Российский

геронтологический научно-

клинический центр» будет создан

федеральный центр координации

деятельности субъектов Российской

Матвеева Г.Ю.

01.12.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ASMMS,

форма

федерального

статистическ

ого

наблюдения

№ 30
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Федерации по развитию

организации оказания медицинской

помощи по профилю «гериатрия».

С организационно-методической

поддержкой федерального центра

координации: в 2019 году в 7

субъектах Российской Федерации

будут созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 11,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.Будет разработан

Минздравом России и апробирован

в 7 субъектах Российской

Федерации комплекс мер,

направленный на профилактику и

раннее выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого и

старческого возраста, профилактику

падений и переломов.

В 2020 году  - в 68 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 130,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 140,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 150,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 155,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 160,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.

2.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Петровский

А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

 

-

Петровский

А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

 

-

Петровский

А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа Отчет

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

2.2.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа Отчет

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

Прочий тип документа Отчет

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа Отчет

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Созданы региональные

гериатрические центры во всех

субъектах Российской Федерации"

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические отделения в 2019

году в 7 субъектах Российской

Матвеева Г.Ю.

- 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ASMMS,

форма

федерального

статистическ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Федерации, в 2020 году - в 68

субъектах Российской Федерации, в

2021 году - в 70 субъектах

Российской Федерации, в 2022 году

- в 75 субъектах Российской

Федерации, в 2023 году - в 80

субъектах Российской Федерации, в

2024 году - в 85 субъектах

Российской Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ого

наблюдения

№ 30

2.3.1

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Петровский

А.В.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Петровский

А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Петровский

А.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Петровский

А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Устав Устав или Положение об

организации (учреждении)

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

2.3.6

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа Лицензия на

осуществление медицинской

деятельности

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа Обеспечена

организация деятельности

организации

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.8

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа Обеспечена

организация деятельности

организации

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.11

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа Обеспечена

организация деятельности

организации

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Лица старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли вакцинацию

против пневмококковой инфекции"

 Минздравом России будет

обеспечено доведение до субъектов

Российской Федерации иных

межбюджетных трансфертов на

проведение вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной власти

будут ежегодно проводиться

конкурсные процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в медицинские

организации, которые будут

проводить вакцинацию граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания.

Матвеева Г.Ю.

- 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии юр. лицу

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

2.4.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчет о предоставлении

субсидии юр. лицу

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

2.4.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.4.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет О выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

2.4.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии юр. лицу

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.7

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчет о предоставлении

субсидии юр. лицу

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

включено в реестр соглашений)" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии юр. лицу

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.11

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчет о предоставлении

субсидии юр. лицу

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии юр. лицу

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.15

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с



96

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

предоставлении субсидиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.16

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчет о предоставлении

субсидии юр. лицу

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5

Результат "Разработан и внедрен в

практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением «гериатрический

центр» разработан и направлен в

Минздрав России комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов. После

одобрения Минздравом России

комплекс мер подписан и размещён

на сайте Минздрава России,

направлен в субъекты Российской

Федерации.

Начиная с 2021 года Федеральным

Матвеева Г.Ю.

31.12.2017 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

информацион

ной системы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

центром координации деятельности

субъектов Российской Федерации по

развитию организации оказания

медицинской помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов Российской

Федерации, участвующих во

внедрении комплекса мер. Орган

исполнительной власти в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации, прошедшего

отбор, утверждает нормативный

правовой акт, регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации на

территории субъекта Российской

Федерации.

2.5.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует

2.5.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

02 04 Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.5.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

2.5.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

2.5.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.5.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

2.5.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

2.5.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.5.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

2.5.10

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

2.5.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.12

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

2.5.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Результаты

исследования по вопросу

формированию и (или) тематике

документа

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

2.5.14

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Результаты

исследования по вопросу

формированию и (или) тематике

документа

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Результаты

исследования по вопросу

формированию и (или) тематике

документа

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

2.5.16

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа Результаты

исследования по вопросу

формированию и (или) тематике

документа

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует

2.6

Результат "Осуществление

мероприятий по доставке лиц

Осуществление мероприятий по

доставке лиц старше 65 лет,

Балалаева

М.Ф.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации для проведения

дополнительных скринингов и

диспансеризации"

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации, для проведения

дополнительных скринингов и

диспансеризации в целях

использования автотранспорта,

закупленного в рамках федерального

проекта "Старшее поколение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

осуществлен

ия доставки

граждан

старше 65 лет

в

медицинские

организации

2.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Рогозина М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Рогозина М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.6.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Рогозина М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий порядок

осуществления доставки граждан

старше 65 лет в медицинские

организации

-

Рогозина М.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует

2.6.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Документ,

утверждающий Положение об

органе власти, уполномоченном на

организацию мероприятий по

осуществлению доставки граждан

старше 65 лет в медицинские

организации

-

Рогозина М.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.6.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа

Ведомственный мониторинг

осуществления доставки граждан

старше 65 лет в медицинские

учреждения

-

Рогозина М.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

осуществлен

ия доставки

граждан

старше 65 лет

в

медицинские

организации

2.6.7

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

-

Рогозина М.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

106

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Соколова О. А. Министр 50

2 Администратор регионального

проекта

Скрыников И. С. Первый заместитель министра 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Скрыников И. С. Первый заместитель министра 50

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балалаева М. Ф. Начальник отдела Соколова О. А. 100

Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеева Г. Ю. Заместитель Министра Охлопков М. Е. 8

6 Участник регионального

проекта

Соколова О. А. Министр 50

7 Участник регионального

проекта

Петровский А. В. Главный специалист Охлопков М. Е. 8

8 Участник регионального

проекта

Охлопков М. Е. Министр здравоохранения

Республики Карелия

8

Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеева Г. Ю. Заместитель Министра Охлопков М. Е. 8



10 Участник регионального

проекта

Петровский А. В. Главный специалист Охлопков М. Е. 8

11 Участник регионального

проекта

Соколова О. А. Министр 50

12 Участник регионального

проекта

Охлопков М. Е. Министр здравоохранения

Республики Карелия

8

Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеева Г. Ю. Заместитель Министра Охлопков М. Е. 8

14 Участник регионального

проекта

Соколова О. А. Министр 50

15 Участник регионального

проекта

Охлопков М. Е. Министр здравоохранения

Республики Карелия

8

16 Участник регионального

проекта

Петровский А. В. Главный специалист Охлопков М. Е. 8

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеева Г. Ю. Заместитель Министра Охлопков М. Е. 8

18 Участник регионального

проекта

Охлопков М. Е. Министр здравоохранения

Республики Карелия

8

19 Участник регионального

проекта

Соколова О. А. Министр 50

20 Участник регионального

проекта

Петровский А. В. Главный специалист Охлопков М. Е. 8

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

21 Ответственный за достижение

результата регионального

Матвеева Г. Ю. Заместитель Министра Охлопков М. Е. 8



проекта

22 Участник регионального

проекта

Охлопков М. Е. Министр здравоохранения

Республики Карелия

8

23 Участник регионального

проекта

Петровский А. В. Главный специалист Охлопков М. Е. 8

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в субъектах Российской Федерации

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мелентьева О. С. Начальник Соколова О. А. 100

25 Участник регионального

проекта

Соколова О. А. Министр 50

26 Участник регионального

проекта

Захарова Т. Ю. Начальник Соколова О. А. 100

Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях

социального обслуживания в субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мелентьева О. С. Начальник Соколова О. А. 100

28 Участник регионального

проекта

Захарова Т. Ю. Начальник Соколова О. А. 100

29 Участник регионального

проекта

Соколова О. А. Министр 50

Осуществление мероприятий по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения

дополнительных скринингов и диспансеризации

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балалаева М. Ф. Начальник отдела Соколова О. А. 100

31 Участник регионального

проекта

Охлопков М. Е. Министр здравоохранения

Республики Карелия

8



32 Участник регионального

проекта

Соколова О. А. Министр 50

33 Участник регионального

проекта

Рогозина М. В. Главный специалист Соколова О. А. 100

Увеличение удельного веса негосударственных поставщиков социальных услуг (компенсация расходов поставщикам социальных услуг в соответствии с

индивидуальной программой получателя социальных услуг)

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мелентьева О. С. Начальник Соколова О. А. 100

35 Участник регионального

проекта

Соколова О. А. Министр 50

36 Участник регионального

проекта

Грива И. Н. Начальник Соколова О. А. 100


