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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

0,00 01.01.201

8

0,0000 5,0000 13,0000 18,0000 19,0000 23,0000 24,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

0,00 01.01.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 5,0000 5,0000 9,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

Единица 18,0000

15,00

00

15,00

00

14,00

00

13,00

00

13,00

00

ФП

1.2. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

ЕД

- 0 0 4 5

В рамках

национального

проекта "Культура"

планируется в 2019

году

создание одной

модельной

муниципальной

библиотеки на базе

Янишкольской

сельской

библиотеки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -5 -

-

1.2

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

ЕД

- - - 7 -

В рамках

реализации

мероприятий

регионального

проекта к 2024

году за счет

средств

федерального

бюджета, бюджета

Республики

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -10 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Карелия и местных

бюджетов 10

образовательных

учреждений сферы

культуры

Республики

Карелия получат

современные

музыкальные

инструменты,

оборудование и

материалы для

обеспечения

учебного процесса,

что в свою очередь

повысит качество

художественного

образования и

учебного процесса

в целом.

1.3

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

ЕД

- 0 0 1 4

В рамках

реализации

национального

проекта "Культура"

 к 2022 году

планируется

построить 2

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

0 01.01.201

8

- -4 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

культурно-

досуговых

учреждения

культуры в

сельской

местности, из

которых в 2019

году началась

реализация

проекта,

связанного со

строительством

Дома культуры в

деревне Мегрега

Олонецкого

национального

муниципального

района.

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

ЕД

- - - 0 1

В 2022 году

предполагается

реконструкция

МБОУ ДО

«Музыкальная

школа г.

Питкяранта».

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

0 31.12.202

0

- -1 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.1

0,000,00 14 276,7014 322,20 0,00 41 300,0112 701,11

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 14 276,7014 322,20 0,00 41 300,0112 701,11

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 14 204,6414 035,76 0,00 40 814,5012 574,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 7 133,8414 035,76 0,00 33 743,7012 574,10

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 7 133,8414 035,76 0,00 33 743,7012 574,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 7 205,9014 322,20 0,00 34 229,2112 701,11

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.2

0,0038 809,80 25 685,5021 276,64 0,00 85 771,940,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0038 809,80 25 685,5021 276,64 0,00 85 771,940,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0038 809,80 25 685,5021 276,64 0,00 85 771,940,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.3

0,0010 000,00 10 000,005 000,00 0,00 25 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,0010 000,00 10 000,005 000,00 0,00 25 000,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,0010 000,00 10 000,005 000,00 0,00 25 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,0010 000,00 10 000,005 000,00 0,00 25 000,000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,0010 000,00 10 000,005 000,00 0,00 25 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,0010 000,00 10 000,005 000,00 0,00 25 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.4

218 181,820,00 0,000,00 0,00 218 181,820,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

218 181,820,00 0,000,00 0,00 218 181,820,00



10

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

216 000,000,00 0,000,00 0,00 216 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

216 000,000,00 0,000,00 0,00 216 000,000,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

216 000,000,00 0,000,00 0,00 216 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

218 181,820,00 0,000,00 0,00 218 181,820,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

40 598,84 48 809,80 49 962,20 218 181,82

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

12 701,11 0,00 370 253,77

40 598,84 218 181,8248 809,80 49 962,20 12 701,11 0,00 370 253,77

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 5 000,00

14 204,64

14 204,6410 000,008 000,007 000,006 000,00

1.2. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 10 000,00

25 685,50

25 685,5025 685,5025 685,5020 000,0015 000,00

1.3. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00

10 000,00

10 000,0010 000,008 000,005 000,003 500,00

1.4. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 2 000,00 14 500,00 18 000,00

49 890,14

49 890,1445 685,5041 685,5032 000,0024 500,00



12

7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта "Культурная среда" будут созданы современные учреждения сферы культуры, проведена их реконструкция, капитальный

ремонт и техническое переоснащение. В рамках проекта предполагается проведение мероприятий по строительству (реконструкции) 9 культурно-досуговых

учреждений.  К 2023 году 10 детских школ искусств за счет средств субсидии из федерального бюджета получат современные музыкальные инструменты и

оборудование. Это позволит улучшить качество учебного процесса и увеличить престиж художественного образования. Также увеличится число учащихся в

образовательных учреждениях отрасли культуры  за счет расширения перечня реализуемых дисциплин и специальностей. Также ежегодно будет

увеличиваться количество посетителей творческих и просветительских мероприятий, проводимых образовательными учреждениями отрасли культуры.

В рамках регионального проекта "Культурная среда" до 2024 года предполагается создание 5 модельных муниципальных библиотек.

В 2020 году предполагается приобретение 7 многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания населения в сельской местности на

территории Республики Карелия.

Мероприятия регионального проекта "Культурная среда " направлены на достижение  верхнеуровнего показателя национального проекта "Культура" -

"Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры".

В базовом 2017 году, число посещений организаций культуры на территории Республики Карелия составило - 2743,96 тысяч посещенийПлановые значения

роста посещений организаций культуры по годам составляет:

2019 год -  2 771,40 тыс.посещений;

2020 год -  2826,28 тыс.посещений;

2021 год -  2881,16 тыс.посещений;

2022 год -  2 936,04 тыс.посещений ;

2023 год - 3 018,36  тыс.посещений;

2024 год -  3 155,6 тыс.посещений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

В рамках реализации мероприятий

регионального проекта к 2024 году

за счет средств федерального

бюджета, бюджета Республики

Карелия и местных бюджетов 10

образовательных учреждений сферы

культуры Республики Карелия

получат современные музыкальные

инструменты, оборудование и

материалы для обеспечения

учебного процесса, что в свою

очередь повысит качество

художественного образования и

учебного процесса в целом.

Василёнок

М.М.

- 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа акт,

накладные

-

Молчун В.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Молчун В.В.

01.06.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа акт,

накладные

-

Молчун В.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

13 ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Молчун В.В.

01.10.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план закупок

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

Прочий тип документа реестр

контрактов

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Молчун В.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

Соглашение соглашение

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет

-

Молчун В.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа акт,

накладные

-

Молчун В.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.13

Контрольная точка "Заключено Соглашение соглашение

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нацпроект

"Культура"

1.1.14

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.15

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа акт,

накладные

-

Молчун В.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Молчун В.В.

01.06.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа акт,

накладные

-

Молчун В.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

14 ГИИС

Нацпроект

"Культура"



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Молчун В.В.

01.10.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план закупок

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа реестр

контрактов

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Нацпроект

"Культура"



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа акты

выполненных работ, накладные,

счета-фактуры

-

Молчун В.В.

31.12.2023

02 04 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Молчун В.В.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.24

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.25

Контрольная точка "С субъектами Соглашение соглашение

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нацпроект

"Культура"

1.1.26

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет

-

Молчун В.В.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение соглашение

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.28

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности "

В рамках реализации национального

проекта "Культура" к 2022 году

планируется построить 2 культурно-

досуговых учреждения культуры в

сельской местности, из которых в

2019 году началась реализация

проекта, связанного со

строительством Дома культуры в

деревне Мегрега Олонецкого

национального муниципального

района.

Василёнок

М.М.

01.01.2018 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.1

Контрольная точка "Заключение

государственного контракта на

выполнение строительно-

монтажных работ на объекте"

Прочий тип документа контракт

-

Климюк Т.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

31 ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.2.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо Минстроя

РК о технической готовности

объекта

-

Климюк Т.В.

01.05.2021

33 32 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо Минстроя

РК о технической готовности

объекта

-

Климюк Т.В.

01.07.2021

31 15 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.4

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа акты

выполненных работ

-

Климюк Т.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа документы о

технической готовности объекта

-

Климюк Т.В.

01.09.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.6

Контрольная точка "Объект Прочий тип документа Разрешение

-

Климюк Т.В.

01.11.2021

15 21 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

на ввод объекта в эксплуатацию Нацпроект

"Культура"

1.2.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план закупок

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа реестр

контрактов

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа накладные,

акты выполненных работ

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление постановление

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление постановление

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение соглашение

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение соглашение

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.15

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет отчет

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

юридическому (физическому) лицу " результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

29 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.17

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство объекта

-

Климюк Т.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.18

Контрольная точка "Техническая Входящее письмо Письмо Минстроя

-

Климюк Т.В.

01.07.2022

14 16 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

готовность объекта, %" РК о технической готовности

объекта

Нацпроект

"Культура"

1.2.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо Минстроя

РК о технической готовности

объекта

-

Климюк Т.В.

01.10.2022

15 17 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение соглашение

-

Климюк Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.21

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет

-

Климюк Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.22

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа акты

выполненных работ

-

Климюк Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

18 ГИИС

Нацпроект

"Культура"



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо Минстроя

РК о технической готовности

объекта

-

Климюк Т.В.

31.12.2022

17 19 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.24

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет

-

Климюк Т.В.

31.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.25

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа разрешение

на строительство объекта

-

Климюк Т.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08 ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа документы о

технической готовности объекта

-

Климюк Т.В.

01.07.2023

03 10 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.27

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Акт ввода в

экспулатацию оборудования

-

Климюк Т.В.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.28

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа акты

выполненных работ

-

Климюк Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план закупок

-

Климюк Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа реестр

контрактов

-

Климюк Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа накладная,

счет-фактура

-

Климюк Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.32

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа платежное

-

Климюк Т.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нацпроект

"Культура"

1.2.33

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление постановление

-

Климюк Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.34

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

постановление

-

Климюк Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.35

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Прочий тип документа соглашения

-

Климюк Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.36

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет

-

Климюк Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.2.37

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение соглашение

-

Климюк Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.38

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет

-

Климюк Т.В.

31.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

В рамках национального проекта

"Культура" планируется в 2019 году

создание одной модельной

муниципальной библиотеки на базе

Янишкольской сельской библиотеки

Масензова

О.Н.

- 15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Постановление постановление

-

Ларина О.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа накладные,

акты, счета-фактуры

-

Ларина О.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Ларина О.А.

01.05.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа накладные,

акты, счета-фактуры

-

Ларина О.А.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Ларина О.А.

01.08.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа накладные,

акты, счета-фактуры

-

Ларина О.А.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Ларина О.А.

01.10.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Ларина О.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа накладные,

акты, счета-фактуры

-

Ларина О.А.

01.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Постановление постановление

-

Ларина О.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Нацпроект
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.3.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление постановление

-

Ларина О.А.

15.12.2021

01 03 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение соглашение

-

Ларина О.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.13

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет

-

Ларина О.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление постановление

-

Ларина О.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа накладные,

счета-фактуры, акты

-

Ларина О.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Ларина О.А.

01.05.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Ларина О.А.

01.07.2022

07 09 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа Накладные,

счета-фактуры, акты

-

Ларина О.А.

01.08.2022

08 10 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа Накладные,

счета-фактуры, акты

-

Ларина О.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Ларина О.А.

01.10.2022

10 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуг по муниципальному

контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет

-

Ларина О.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа накладные,

счета-фактуры, акты

-

Ларина О.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.23

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа платежное

-

Ларина О.А.

01.12.2022

12 Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нацпроект

"Культура"

1.3.24

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление постановление

-

Ларина О.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.25

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение соглашение

-

Ларина О.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.26

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление постановление

-

Ларина О.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.27

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Ларина О.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа Накладные,

счета-фактуры, акты

-

Ларина О.А.

01.05.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Нацпроект

"Культура"



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.3.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Ларина О.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа Накладные,

счета-фактуры, акты

-

Ларина О.А.

01.07.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Ларина О.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11 ГИИС

Нацпроект

"Культура"



46

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа Накладные,

счета-фактуры, акты

-

Ларина О.А.

01.10.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.33

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет

-

Ларина О.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа Накладные,

счета-фактуры, акты

-

Ларина О.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

14 ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.35

Контрольная точка "Произведена

оплата за поставленное

оборудование и материалы для

создания модельной муниципальной

библиотеки"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Ларина О.А.

01.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.36

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление постановление

-

Ларина О.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.3.37

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Соглашение соглашение

-

Ларина О.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Реконструированы и

(или) капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств "

В 2022 году предполагается

реконструкция МБОУ ДО

«Музыкальная школа г.

Питкяранта».

Василёнок

М.М.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение о

результатах государственной

экспертизы

-

Молчун В.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

Прочий тип документа разрешение

на реконструкцию объекта

-

Молчун В.В.

01.11.2021

02 12 ГИИС

Нацпроект
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(реконструкцию)" "Культура"

1.4.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план закупок

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа реестр

контрактов

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа накладная,

счет-фактура

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Нацпроект

"Культура"



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение соглашение

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.10

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

Соглашение соглашение

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо Минстроя

РК о технической готовности

объекта

-

Молчун В.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Письмо

Минстроя РК о технической

-

Молчун В.В.

01.07.2022

22 24 ГИИС

Нацпроект
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

готовности объекта "Культура"

1.4.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо Минстроя

РК о технической готовности

объекта

-

Молчун В.В.

01.10.2022

23 19 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.16

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа разрешение

на реконструкцию объекта

-

Молчун В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.17

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа Акты о

завершении строительно-

монтажных работ

-

Молчун В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо Минстроя

РК о технической готовности

объекта

-

Молчун В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Акт о вводе

объекта недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Молчун В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план закупок

-

Молчун В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

Прочий тип документа реестр

контрактов

-

Молчун В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Нацпроект
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.4.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа накладная,

счет-фактура

-

Молчун В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Молчун В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.24

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.25

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.26

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение соглашение

-

Молчун В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.27

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет

-

Молчун В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.28

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение соглашение

-

Молчун В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.29

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Соглашение соглашение

-

Молчун В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план закупок

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.31

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа реестр

контрактов

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.32

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа накладная,

счет-фактура

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа платежное

поручение

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.34

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.35

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(муниципальным образованиям)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.36

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение соглашение

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.37

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.4.38

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение соглашение

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Нацпроект
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.4.39

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Карелия)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - - - 7 10 - - --

0 0 00Единица 0

Всего по муниципальным

образованиям

00 - 0 0

Лахденпохский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - --

Прионежский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - --

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

Единица 0 - 0 0 4 5 - - -5
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

регионального

проекта)

0 0 00Единица 0

Всего по муниципальным

образованиям

00 - 0 0

Олонецкий муниципальный район Единица 0 - - - - - - - --

Сортавальский муниципальный район Единица 0 - - - - - - - --



Участники регионального проекта

0

64

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лесонен А. Н. Министр 30

2 Администратор регионального

проекта

Лебедева В. Н. Заместитель Министра

культуры Республики Карелия

30

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Василёнок М. М. Начальник отдела 30

4 Участник регионального

проекта

Климюк Т. В. Ведущий специалист 30

5 Участник регионального

проекта

Лебедева В. Н. Заместитель Министра

культуры Республики Карелия

30

6 Участник регионального

проекта

Лесонен А. Н. Министр 30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Василёнок М. М. Начальник отдела 30

8 Участник регионального

проекта

Климюк Т. В. Ведущий специалист 30

9 Участник регионального

проекта

Лесонен А. Н. Министр 30

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту



10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масензова О. Н. Начальник отдела 30

11 Участник регионального

проекта

Ларина О. А. Консультант 30

12 Участник регионального

проекта

Лесонен А. Н. Министр 30

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Василёнок М. М. Начальник отдела 30


