
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика

Карелия)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура») (Республика Карелия)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Республика

Карелия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Подсадник Л.А.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия по социальным вопросам

Лесонен А.Н.Руководитель регионального проекта Министр

Соловьев С.И.Администратор регионального проекта Первый заместитель Министра культуры Республики Карелия

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

культуры"

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

культуры"



2

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках

организаций

культуры, в том числе

в домах культуры,

библиотеках, музеях,

для трансляции

знаковых культурных

мероприятий .

Нарастающий итог

ЕД

- 0 0 1 2

Виртуальные

концертные залы

создаются для

повышения

доступа жителей

Российской

Федерации к

произведениям

филармонической

музыки.С этой

целью:

- будет

приобретено

техническое и

технологическое

оборудование,

необходимое для

оснащения

виртуальных

концертных залов,

включая его

доставку, монтаж

(демонтаж),

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.202

0

- -3 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

погрузочно-

разгрузочные

работы;

- виртуальные

концертные залы

будут оснащены

сценическими

конструкциями и

конструктивными

элементами,

включая

приобретение,

изготовление,

монтаж (демонтаж)

и доставку;

- учреждения

культуры будут

обеспечены

высокоскоростным

широкополосным

доступом к сети

«Интернет».

Реализация

мероприятия

регламентируется

постановлением

Правительства РФ

от 09.03.2019 N 253
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Об утверждении

Правил

предоставления

иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

создание

виртуальных

концертных залов

в городах

Российской

Федерации".
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Созданы виртуальные концертные залы на

площадках организаций культуры, в том

числе в домах культуры, библиотеках,

музеях, для трансляции знаковых

культурных мероприятий

1.1

0,000,00 1 000,000,00 0,00 1 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 1 000,000,00 0,00 1 000,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 1 000,000,00 0,00 1 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 1 000,000,00 0,00 1 000,000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 1 000,000,00 0,00 1 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 1 000,000,00 0,00 1 000,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 1 000,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 000,00

0,00 0,000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Созданы виртуальные концертные залы

на площадках организаций культуры, в

том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00

1 000,001 000,001 000,001 000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00

1 000,001 000,001 000,001 000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект "Цифровая культура" обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны посредством создания к

2024 году 5 виртуальных концертных залов. Будет обеспечено своевременное размещение актуальной информации о реализуемых проектах в сфере культуры

на официальных сайтах государственных и муниципальных учреждений Республики Карелия. Данные мероприятия регионального проекта создадут условия

доступа к услугам культуры для широкого круга жителей Республики Карелия. Распространение широкополосного доступа в сети Интернет откроет новые

возможности для равного доступа населения к событиям культурной жизни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том числе

в домах культуры, библиотеках,

музеях, для трансляции знаковых

культурных мероприятий "

Виртуальные концертные залы

создаются для повышения доступа

жителей Российской Федерации к

произведениям филармонической

музыки.С этой целью:

- будет приобретено техническое и

технологическое оборудование,

необходимое для оснащения

виртуальных концертных залов,

включая его доставку, монтаж

(демонтаж), погрузочно-

разгрузочные работы;

- виртуальные концертные залы

будут оснащены сценическими

конструкциями и конструктивными

элементами, включая приобретение,

изготовление, монтаж (демонтаж) и

доставку;

- учреждения культуры будут

обеспечены высокоскоростным

широкополосным доступом к сети

«Интернет».

Реализация мероприятия

регламентируется постановлением

Василёнок

М.М.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Правительства РФ от 09.03.2019 N

253 "Об утверждении Правил

предоставления иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание виртуальных концертных

залов в городах Российской

Федерации".

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

01.04.2021

01 05 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.2

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа акт

-

Молчун В.В.

01.07.2021

02 06 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.3

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

Отчет отчет

-

Молчун В.В.

01.10.2021

05 04 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение соглашение

-

Молчун В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет

-

Молчун В.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.9

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа накладная,

акт

-

Молчун В.В.

01.07.2022

02 06 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.10

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

Отчет отчет

-

Молчун В.В.

01.10.2022

05 04 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение соглашение

-

Молчун В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Нацпроект

"Культура"



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет

-

Молчун В.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.14

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа акт,

накладная

-

Молчун В.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

Отчет отчет

-

Молчун В.В.

01.10.2023

05 04 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление постановление

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

1.1.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение соглашения

-

Молчун В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.18

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет

-

Молчун В.В.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика

Карелия)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых

культурных мероприятий

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

31.12.2020

- 0 0 1 3 - - -2

0 0 00Единица 0

Всего по муниципальным

образованиям

00

31.12.2020

- 0 0

Кемский муниципальный район Единица 0

31.12.2020

- - - - - - - --



Участники регионального проекта

0

17

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лесонен А. Н. Министр 20

2 Администратор регионального

проекта

Соловьев С. И. Первый заместитель Министра

культуры Республики Карелия

30

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Василёнок М. М. Начальник отдела 30

4 Участник регионального

проекта

Климюк Т. В. Ведущий специалист 1

5 Участник регионального

проекта

Молчун В. В. Ведущий специалист 30


