
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика

Карелия)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Республика Карелия)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Подсадник Л.А.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия по социальным вопросам

Чивин А.В.Руководитель регионального проекта Исполняющий обязанности Министра

Астраханцев Ф.Г.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

физической культуры и спорта"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

физической культуры, спорта и совершенствование

молодежной политики"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в

общей численности

населения Российской

Федерации в возрасте 3-79

лет

44,30 31.12.201

9

0,0000 44,3000 47,4000 49,8000 51,9000 54,4000 57,2000

ПроцентФП -

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

40,00 31.12.201

7

0,0000 61,5000 62,3000 63,1000 64,0000 65,0000 65,6000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля населения Российской Федерации,

систематически занимающегося физической

культурой и спортом, в общей численности

населения Российской Федерации в возрасте 3-

79 лет

48,00

00

48,00

00

48,00

00

48,60

00

48,60

00

48,60

00

Процент 49,8000

49,80

00

49,80

00

49,20

00

49,20

00

49,20

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

62,80

00

62,80

00

62,80

00

62,80

00

62,80

00

62,80

00

Процент 63,1000

63,10

00

62,80

00

62,80

00

62,80

00

62,80

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

ЕД

- - 1 - -

Построен

физкультурно-

оздоровительный

комплекс в

г.Медвежьегорск

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 31.12.201

8

- -- -

-

1.2

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

ЕД

- 7 4 3 2

Из федерального

бюджета выделены

субсидии на

закупку

спортивно-

технологического

оборудования

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -2 -

-

1.3

- 13 14 14 14

Республике Оказание

12 31.12.201

- -14 14
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Все организации

спортивной

подготовки

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

ЕД

Карелия

предоставлена

субсидия на

поддержку

развития базовых

видов спорта

услуг

(выполне

ние

работ)

8

-

1.4

В спортивные школы

олимпийского

резерва, в том числе

по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

ЕД

- 0 5 2 1

Республике

Карелия

предоставлены

субсидии на

приобретение

современного

оборудования и

инвентаря для

организаций

спортивной

подготовки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -1 1

-

1.5

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

ЕД

- - - 1 2

Построены

административно-

бытовой корпус

(Региональный

центр по

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

0 31.12.201

8

- -- 2

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

собственности

спортивной

гимнастике в г.

Петрозаводске – 2

этап), ФОК г.

Костомукши –

лыжный комплекс

«Костомукша» 1-

ый этап

строительства,

трамплин К-50 с

сопутствующей

инфраструктурой в

г.Сортавала,

крытый ледовый

каток, крытый

футбольный манеж

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.6

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

ЕД

- 5 - - -

Республике

Карелия

предоставлены

субсидии на

приобретение

современного

оборудования и

инвентаря для

организаций

спортивной

подготовки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

1.7

В организации

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

ЕД

- 1 - - -

Республике

Карелия

предоставлена

субсидия на

приобретение

 искусственного

покрытия для

футбольного поля

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1 31.12.201

8

- -- -

-

1.8

Приобретен

мобильный каток

шт

- 1 - - -

Приобретен

крытый

мобильный

ледовый каток

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -- -

-

1.9

Доля спортсменов-

разрядников в общем

количестве лиц,

ПРОЦ

- 31 - - -

Муниципальным

образованиям

Республики

Приобре

тение

товаров,

31 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

занимающихся в

системе спортивных

школ и спортивных

школ олимпийского

резерва

Карелия

предоставлены

субсидии в целях

развития системы

спортивной

подготовки

работ,

услуг

1.1

0

Проведены

официальные

физкультурные

мероприятия,

включенные в

Календарный план

официальных

физкультурных и

спортивных

мероприятий

Республики Карелия

ЕД

- 137 69 137 0

Организация и

проведение

официальных

физкультурных

мероприятий

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

137 31.12.201

8

- -0 0

-

1.1

1

Проведены

спортивные

мероприятия,

включенные в

календарный план

официальных

физкультурных и

спортивных

мероприятий

ЕД

- 620 457 620 620

Организовано

проведение не

менее 200

спортивных

мероприятий в

Республике

Карелия

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

600 31.12.201

8

- -620 620

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Республики Карелия

на очередной год

1.1

2

Доля занимающихся

на этапе высшего

спортивного

мастерства в

организациях,

осуществляющих

спортивную

подготовку, в общем

количестве

занимающихся на

этапе спортивного

совершенствования в

организациях,

осуществляющих

спортивную

подготовку

ПРОЦ

- - 28.

9

- -

Предоставление

субсидий из

бюджета

Республики

Карелия местным

бюджетам на

совершенствование

спортивной

подготвоки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

28.85 31.12.201

9

- -- -

-

1.1

3

Обучены плаванию ЧЕЛ

- - 628 - -

Реализация

пилотного проекта

"Умею плавать" в

Сортавальском и

Питкярантском

муниципальном

районе

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

6 551,1061 215,40 29 474,670,00 10 033,00 114 250,076 975,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

6 551,1061 215,40 29 474,670,00 10 033,00 114 250,076 975,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

6 541,1061 185,40 29 464,670,00 10 033,00 114 200,076 975,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

6 541,1061 185,40 25 252,600,00 0,00 92 979,100,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

6 541,1061 185,40 25 252,600,00 0,00 92 979,100,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

6 551,1061 215,40 25 262,600,00 0,00 93 029,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

1.2

3 216,193 870,90 3 038,463 343,50 4 017,70 20 702,953 216,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

3 216,193 870,90 3 038,463 343,50 4 017,70 20 702,953 216,20

бюджет субъекта1.2.1.1.

3 186,193 839,10 3 008,463 313,50 4 017,70 20 551,153 186,20



11

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

2 365,892 956,10 2 233,912 551,00 0,00 12 472,802 365,90

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

2 365,892 956,10 2 233,912 551,00 0,00 12 472,802 365,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

2 395,892 987,90 2 263,912 581,00 0,00 12 624,602 395,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

1.3

6 189,4051 117,00 44 728,9020 369,20 0,00 128 595,706 191,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

6 189,4051 117,00 44 728,9020 369,20 0,00 128 595,706 191,20

бюджет субъекта1.3.1.1.

6 189,4051 107,00 44 718,9020 369,20 0,00 128 575,706 191,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,0040 404,10 40 404,100,00 0,00 80 808,200,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,0040 404,10 40 404,100,00 0,00 80 808,200,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,0040 414,10 40 414,100,00 0,00 80 828,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию1.4

0,0044 870,60 0,0053 626,30 0,00 98 496,900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,0044 870,60 0,0053 626,30 0,00 98 496,900,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,0044 870,60 0,0053 626,30 0,00 98 496,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

1.5

307 482,200,00 273 924,200,00 106 974,70 991 928,20303 547,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

307 482,200,00 273 924,200,00 106 974,70 991 928,20303 547,10

бюджет субъекта1.5.1.1.

307 482,200,00 273 924,200,00 106 974,70 991 928,20303 547,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.6

0,000,00 0,005 365,90 0,00 5 365,900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,005 365,90 0,00 5 365,900,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,005 355,90 0,00 5 355,900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,003 000,00 0,00 3 000,000,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,003 000,00 0,00 3 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,003 010,00 0,00 3 010,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

1.7

0,000,00 0,0010 010,30 0,00 10 010,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,0010 010,30 0,00 10 010,300,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,0010 000,30 0,00 10 000,300,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 0,0010 000,30 0,00 10 000,300,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 0,0010 000,30 0,00 10 000,300,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 0,0010 010,30 0,00 10 010,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведены официальные физкультурные

мероприятия, включенные в Календарный

план официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Республики

Карелия

1.8

0,004 794,40 2 350,6010 300,00 0,00 17 445,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,004 794,40 2 350,6010 300,00 0,00 17 445,000,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,004 794,40 2 350,6010 300,00 0,00 17 445,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведены спортивные мероприятия,

включенные в календарный план

официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Республики

Карелия на очередной год

1.9

0,0023 482,40 2 350,6028 083,40 0,00 53 916,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,0023 482,40 2 350,6028 083,40 0,00 53 916,400,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,0023 482,40 2 350,6028 083,40 0,00 53 916,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Доля занимающихся на этапе высшего

спортивного мастерства в организациях,

осуществляющих спортивную подготовку,

в общем количестве занимающихся на

этапе спортивного совершенствования в

организациях, осуществляющих

спортивную подготовку

1.10

0,0079 166,68 0,000,00 0,00 79 166,680,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,0079 166,68 0,000,00 0,00 79 166,680,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,0060 000,00 0,000,00 0,00 60 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.1.

0,0060 000,00 0,000,00 0,00 60 000,000,00

местным бюджетам1.10.1.1

.1.4.

0,0060 000,00 0,000,00 0,00 60 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.10.1.2

.

0,0079 166,68 0,000,00 0,00 79 166,680,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретен мобильный каток1.11

0,000,00 0,0019 200,00 0,00 19 200,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,000,00 0,0019 200,00 0,00 19 200,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.11.1.1

.

0,000,00 0,0019 200,00 0,00 19 200,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Доля спортсменов-разрядников в общем

количестве лиц, занимающихся в системе

спортивных школ и спортивных школ

олимпийского резерва

1.12

0,000,00 0,0039 881,00 0,00 39 881,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.12.1.

0,000,00 0,0039 881,00 0,00 39 881,000,00

бюджет субъекта1.12.1.1

.

0,000,00 0,0030 000,00 0,00 30 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.12.1.1

.1.

0,000,00 0,0030 000,00 0,00 30 000,000,00

местным бюджетам1.12.1.1

.1.4.

0,000,00 0,0030 000,00 0,00 30 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.12.1.2

.

0,000,00 0,0039 881,00 0,00 39 881,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обучены плаванию1.13

0,001 830,00 0,000,00 0,00 1 830,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.13.1.

0,001 830,00 0,000,00 0,00 1 830,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.13.1.1

.

0,001 647,00 0,000,00 0,00 1 647,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.13.1.1

.1.

0,001 647,00 0,000,00 0,00 1 647,000,00

местным бюджетам1.13.1.1

.1.4.

0,001 647,00 0,000,00 0,00 1 647,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.13.1.2

.

0,001 830,00 0,000,00 0,00 1 830,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.13.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

190 179,60 270 347,38 355 867,43 323 438,89

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

319 930,40 121 025,40 1 580 789,10

190 179,60 323 438,89270 347,38 355 867,43 319 930,40 121 025,40 1 580 789,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 3 700,15 3 700,15 4 212,07 4 212,07

29 464,67

29 464,6729 464,6729 464,674 212,074 212,07

1.2. Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

0,00 0,00 0,00 1 279,12 1 439,12 1 947,52

3 008,46

3 008,462 967,522 817,522 667,522 307,52

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования

0,00 0,00 0,00 0,00 1 294,40 1 294,40

44 718,90

44 718,904 314,804 314,801 294,401 294,40

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

0,00 0,00 20 079,36 23 259,02 26 438,19 55 744,93

273 924,20

273 924,1

4

182 814,0

4

132 360,2

8

126 063,7

7

79 111,64

1.6. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.7. В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.8. Проведены официальные физкультурные

мероприятия, включенные в

Календарный план официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий Республики Карелия

2 350,60 2 350,60 2 350,60 2 350,60 2 350,60 2 350,60

2 350,60

2 350,602 350,602 350,602 350,602 350,60

1.9. Проведены спортивные мероприятия,

включенные в календарный план

официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Республики

Карелия на очередной год

2 350,60 2 350,60 2 350,60 2 350,60 2 350,60 2 350,60

2 350,60

2 350,602 350,602 350,602 350,602 350,60

1.10. Доля занимающихся на этапе высшего

спортивного мастерства в организациях,

осуществляющих спортивную

подготовку, в общем количестве

занимающихся на этапе спортивного

совершенствования в организациях,

осуществляющих спортивную

подготовку

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.11. Приобретен мобильный каток

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.12. Доля спортсменов-разрядников в общем

количестве лиц, занимающихся в

системе спортивных школ и спортивных

школ олимпийского

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

резерва

1.13. Обучены плаванию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

4 701,20 4 701,20 28 480,71 32 939,49 38 084,98 67 900,12

355 817,43

355 817,3

7

224 262,2

3

173 658,4

7

138 938,9

6

91 626,83
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В спортивные школы

олимпийского резерва, в том числе

по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и

инвентарь"

Республике Карелия предоставлены

субсидии на приобретение

современного оборудования и

инвентаря для организаций

спортивной подготовки

Сандальнев

А.М.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.1.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения с администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Постановление Правительства

Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку спортивного

оборудования и инвентаря "

Прочий тип документа контракты

-

Гусева Т.А.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки оснащены

(произведена поставка (установка)

спортивным оборудованием и

инвентарем"

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.5

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам

-

Косарева О.Ф.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Утверждено

распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия"

Постановление Правительства

Республики Карелия о

распределении межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключены соглашения

с ГБУ РК РСШОР

-

Гусева Т.А.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку спортивного

оборудования и инвентаря"

 

-

Гусева Т.А.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки оснащены

(произведена поставка (установка)

спортивным оборудованием и

инвентарем"

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчеты получателей средств

субсидии

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт о поставке оборудования

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Соглашение Соглашение с ГБУ РК

СШОР

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

включено в реестр соглашений)" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрацией городского округа

(муниципального района)

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрацией городского округа

(муниципального района)

Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия"

Постановление Правительства

Республики Карелия о

распределении межбюджетных

трансфертов по муниципальным

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

образованиям Республики Карелияатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа) "

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Постановление Правительства

Республики Карелия о

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия "

распределении межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрацией городского округа

(муниципального района)

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам"

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрацией городского округа

(муниципального района)

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.22

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия"

Постановление Правительства

Республики Карелия о

распределении межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрацией городского округа

(муниципального района)

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам"

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрацией городского округа

(муниципального района)

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.25

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

"

Республике Карелия предоставлена

субсидия на поддержку развития

базовых видов спорта

Сандальнев

А.М.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия"

Постановление Правительства

Республики Карелия

-

Антипов М.Л.

03.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашения

с Государственным бюджетным

учреждением Республики Карелия

«Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Антипов М.Л.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

-

Антипов М.Л.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчеты организаций,

перешедших на спортивную

подготовку

-

Антипов М.Л.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет получателей средств по

соглашениям

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

района (городского округа)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия"

Постановление Правительства

Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Заключено соглашение

с Государственным бюджетным

-

Кукшегорова

Е.А.

01.06.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

учреждением Республики Карелия

«Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчеты организаций,

перешедших на программы

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет Государственного

бюджетного учреждения

Республики Карелия

«Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия"

Постановление Правительства

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Заключены

соглашения между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам

-

Косарева О.Ф.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение с Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

«Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет сводный отчет по

организациям, перешедшим на

программы спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Сандальнев

А.М.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа прочий тип

подкумента

-

Сандальнев

А.М.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет Государственного

бюджетного учреждения

Республики Карелия

«Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение с Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

«Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия"

Постановление Правительства

Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Заключены

соглашения между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет сводный отчет по отчетам

организаций, получивших субсидии

-

Косарева О.Ф.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет Государственного

бюджетного учреждения

Республики Карелия

«Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

администрации муниципального

района (городского округа)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашение

с Государственным бюджетным

учреждением Республики Карелия

«Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия "

Постановление Правительства

Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.29

Контрольная точка "Заключены

соглашения между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.30

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет сводный отчет по отчетам

организаций, получившим

субсидию

-

Косарева О.Ф.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет Государственного

бюджетного учреждения

Республики Карелия

«Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст



42

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.32

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашение

с Государственным бюджетным

учреждением Республики Карелия

«Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка "Заключены

соглашения между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

местным бюджетам " и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.35

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия"

Постановление Правительства

Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет сводный отчет по отчетам

организаций, перешедших на

программы спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.37

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет Государственного

бюджетного учреждения

Республики Карелия

«Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.38

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Поставлены комплекты

спортивного оборудования"

Из федерального бюджета выделены

субсидии на закупку спортивно-

технологического оборудования

Сандальнев

А.М.

31.12.2018 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

Соглашение с АУ РК ЦСП

-

Антипов М.Л.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашение между

Министерством спорта Республики

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Карелия и АУ РК Центр спортивной

подготовки

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет АУ РК Центр спортивной

подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.7

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет о расходовании средств

субсидии

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.10

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Косарева О.Ф.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение заключено соглашение

с администрацией муниципального

района

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной подготовки

-

Кукшегорова

Е.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет АУ РК Центр спортивной

подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Косарева О.Ф.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной подготовки

-

Кукшегорова

Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет АУ РК Центр спортивной

подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Косарева О.Ф.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020

годы""

Построен физкультурно-

оздоровительный комплекс в

г.Медвежьегорск

Сандальнев

А.М.

31.12.2018 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсуствует

1.4.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Распоряжение

-

Гусева Т.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результатам государственных

экспертиз"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Гусева Т.А.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.5

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт

-

Гусева Т.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Гусева Т.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.8

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Гусева Т.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Акт Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт акт

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности "

Построены  административно-

бытовой корпус (Региональный

центр по спортивной гимнастике в

г. Петрозаводске – 2 этап), ФОК г.

Сандальнев

А.М.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Костомукши – лыжный комплекс

«Костомукша» 1-ый этап

строительства, трамплин К-50 с

сопутствующей инфраструктурой в

г.Сортавала, крытый ледовый каток,

крытый футбольный манеж

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление о выделении

земельного участка

-

Гусева Т.А.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа заключение

экспертизы

-

Гусева Т.А.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

Прочий тип документа разрешение

на строительство

-

Косарева О.Ф.

01.07.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(реконструкцию)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт ввода объекта в эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт ввода объекта в эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.6

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Решение о регистрации права

собственности

-

Косарева О.Ф.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода в эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление о выделении

земельного участка

-

Гусева Т.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.9

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Решение положительное заключение

экспертизы

-

Гусева Т.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Решение получено разрешение на

строительство

-

Косарева О.Ф.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт ввода объекта в эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт ввода объекта в эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода объекта в эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Акт ввода объекта в эксплуатацию

-

Косарева О.Ф.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт о завершении строительных

работ

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт о поставке оборудщования

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт на установку оборудования

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт введения объекта в

эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Акт ввода объекта в эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт ввода объекта в эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа заключение

строительного надзора получено

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода объекта в эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.23

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Решение о регистрации объекта

-

Кукшегорова

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет о расходовании средств

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки поставлено

спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы""

Республике Карелия предоставлены

субсидии на приобретение

современного оборудования и

инвентаря для организаций

спортивной подготовки

Антипов М.Л.

31.12.2018 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.6.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия"

Постановление Правительства

Республики Карелия

-

Антипов М.Л.

03.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение с Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

«Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Кортукова

М.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам

-

Антипов М.Л.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

местным бюджетам " и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Отчеты получателей средств

субсидии

-

Кортукова

М.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа) "

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "В организации

спортивной подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы""

Республике Карелия предоставлена

субсидия на приобретение

 искусственного покрытия для

футбольного поля

Антипов М.Л.

31.12.2018 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.7.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики Карелия"

Постановление постановление

правительства Республики Карелия

о распределении субсидий

-

Кортукова

М.В.

03.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение с администрацией

Суоярвского муниципального

района Республики Карелия о

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и

администрацией Суоярвского

муниципального района

-

Антипов М.Л.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет администрации Суоярвского

муниципального района

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт поставки оборудования

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Проведены официальные

физкультурные мероприятия,

Организация и проведение

официальных физкультурных

Сандальнев

А.М.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

включенные в Календарный план

официальных физкультурных и

спортивных мероприятий

Республики Карелия"

мероприятийиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Антипов М.Л.

11.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.8.3

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Министерства спорта

Республики Карелия и АУ РК ЦСП

-

Антипов М.Л.

15.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

Отчет отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Кортукова

М.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.8.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.7

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной подготовки

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет АУ РК Центр спортивной

подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

 

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Об утверждении

Календарного плана официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.12

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.13

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.16

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной подготовки

-

Кукшегорова

Е.А.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

15.01.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.18

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.19

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.8.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

16.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.22

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ об утверждении гос.задания

-

Кукшегорова

Е.А.

16.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.8.23

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной подготовки

-

Кукшегорова

Е.А.

16.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.24

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.25

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.27

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.28

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной подготовки

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.29

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.30

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9

Результат "Проведены спортивные

мероприятия, включенные в

календарный план официальных

физкультурных и спортивных

Организовано проведение не менее

200 спортивных мероприятий в

Республике Карелия

Сандальнев

А.М.

31.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутсвтует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мероприятий Республики Карелия

на очередной год"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об утверждении

календарного плана

-

Антипов М.Л.

15.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Кортукова

М.В.

15.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и АУ

-

Кортукова

М.В.

15.01.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

РК Центр спортивной подготовкииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК ЦСП

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

Отчет Отчет АУ РК ЦСП

-

Кортукова

М.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.9.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.7

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.8

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной подготовки

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.9.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.12

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.13

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.17

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.18

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной подготовки

-

Кукшегорова

Е.А.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.19

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

16.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.22

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

16.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.9.23

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной подготовки

-

Кукшегорова

Е.А.

16.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.24

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.25

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.9.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.27

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ Министерства

спорта Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.28

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между Министерством

спорта Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной подготовки

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.29

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.30

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Доля занимающихся на

этапе высшего спортивного

мастерства в организациях,

осуществляющих спортивную

подготовку, в общем количестве

занимающихся на этапе спортивного

Предоставление субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам на

совершенствование спортивной

подготвоки

Кортукова

М.В.

31.12.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутсвует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

совершенствования в организациях,

осуществляющих спортивную

подготовку"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Распоряжение Правительства

Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет администраций городских

округов и муниципальных районов

-

Гусева Т.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11

Результат "Приобретен мобильный

каток"

Приобретен крытый мобильный

ледовый каток

Антипов М.Л.

31.12.2018 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение заключено соглашение

-

Антипов М.Л.

14.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет АУ РК ЦСП

-

Антипов М.Л.

24.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.3

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт акт приемки оборудования

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12

Результат "Доля спортсменов-

разрядников в общем количестве

лиц, занимающихся в системе

спортивных школ и спортивных

школ олимпийского резерва "

Муниципальным образованиям

Республики Карелия предоставлены

субсидии в целях развития системы

спортивной подготовки

Антипов М.Л.

31.12.2018 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.12.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение с администрацией

городского округа или

муниципального района Республики

Карелия"

Соглашение Заключены соглашения

с администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам в целях развития

системы спортивной подготовки

-

Антипов М.Л.

18.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.12.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг результативности

мероприятий, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия"

Справка справка об итогах

мониторинга

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет Отчеты получателей средств

субсидии

-

Гусева Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13

Результат "Обучены плаванию" Реализация пилотного проекта

"Умею плавать" в Сортавальском и

Питкярантском муниципальном

районе

Кортукова

М.В.

31.12.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.13.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение заключены соглашения

с администрациями муниципальных

районов

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Распоряжение Правительства

Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет отчет администрации

муниципального района

-

Гусева Т.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.13.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет о расходовании средств

субсидии

-

Гусева Т.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Карелия)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

31.12.2018

- 0 5 2 1 1 - -1

0 0 00Единица 1

Всего по муниципальным

образованиям

00

31.12.2018

- 0 5

Кемский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- - - - - - - -1

Петрозаводский Единица 0

31.12.2018

- - 4 - - - - --

Сортавальский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- - 1 - - - - --

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Справочно: в целом по субъекту Единица 12

31.12.2018

- 13 14 14 14 14 - -14
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

13 0 013Единица 13

Всего по муниципальным

образованиям

1312

31.12.2018

- 12 13

Суоярвский муниципальный район Единица 12

31.12.2018

- 1 1 1 1 1 - -1

Кемский муниципальный район Единица 12

31.12.2018

- - 1 1 1 1 - -1

Кондопожский муниципальный район Единица 12

31.12.2018

- 1 1 1 1 1 - -1

Лоухский муниципальный район Единица 12

31.12.2018

- 1 1 1 1 1 - -1

Медвежьегорский муниципальный

район

Единица 12

31.12.2018

- 1 1 1 1 1 - -1

Петрозаводский Единица 12

31.12.2018

- 7 7 7 7 7 - -7

Сортавальский муниципальный район Единица 12

31.12.2018

- 1 1 1 1 1 - -1

Поставлены комплекты спортивного оборудования
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

31.12.2018

- 7 4 3 2 - - -2

0 0 00Единица 1

Всего по муниципальным

образованиям

00

31.12.2018

- 0 1

Петрозаводский Единица 0

31.12.2018

- - 1 - - - - --

Кондопожский муниципальный район Единица 0

31.12.2018

- - - - - - - -1

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1

31.12.2018

- 5 - - - - - --

0 0 00Единица 0

Всего по муниципальным

образованиям

01

31.12.2018

- 4 0

Петрозаводский Единица 1

31.12.2018

- 3 - - - - - --

Сортавальский муниципальный район Единица 1

31.12.2018

- 1 - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1

31.12.2018

- 1 - - - - - --

0 0 00Единица 0

Всего по муниципальным

образованиям

01

31.12.2018

- 1 0

Суоярвский муниципальный район Единица 1

31.12.2018

- 1 - - - - - --

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся

на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 28.85

31.12.2019

- - 28.9 - - - - --

0 0 00Процент 0

Всего по муниципальным

образованиям

028.85

31.12.2019

- 0 28.9

Лоухский муниципальный район Процент 28.85

31.12.2019

- - - - - - - --

Медвежьегорский муниципальный

район

Процент 28.85

31.12.2019

- - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Петрозаводский Процент 28.85

31.12.2019

- - 28.9 - - - - --

Сортавальский муниципальный район Процент 28.85

31.12.2019

- - - - - - - --

Суоярвский муниципальный район Процент 28.85

31.12.2019

- - 0 - - - - --

Кондопожский муниципальный район Процент 28.85

31.12.2019

- - - - - - - --

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 31

31.12.2018

- 31 - - - - - --

0 0 00Процент 0

Всего по муниципальным

образованиям

031

31.12.2018

- 93 0

Кондопожский муниципальный район Процент 31

31.12.2018

- 31 - - - - - --

Лоухский муниципальный район Процент 31

31.12.2018

- 31 - - - - - --

Медвежьегорский муниципальный

район

Процент 31

31.12.2018

- - - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Петрозаводский Процент 31

31.12.2018

- 31 - - - - - --

Сортавальский муниципальный район Процент 31

31.12.2018

- - - - - - - --

Обучены плаванию

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Человек 0

31.12.2019

- - 628 - - - - --

0 0 00Человек 0

Всего по муниципальным

образованиям

00

31.12.2019

- 0 628

Питкярантский муниципальный

район

Человек 0

31.12.2019

- - 628 - - - - --



Участники регионального проекта

0

104

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Чивин А. В. Исполняющий обязанности

Министра

Голубев Р. Г. 85

2 Администратор регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Заместитель Министра Чивин А. В. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Астраханцев Ф. Г. Заместитель Министра Чивин А. В. 100

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

5 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

6 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 100

7 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

8 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

9 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

10 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 10

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки



11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

12 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 100

13 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

14 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

15 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

Поставлены комплекты спортивного оборудования

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

17 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 10

18 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 10

19 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 50

20 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

21 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

22 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

23 Участник регионального

проекта

Талалаева О. Ю. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100



24 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

26 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

27 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 50

28 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

29 Участник регионального

проекта

Талалаева О. Ю. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

30 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

31 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 10

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

33 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

34 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 50

35 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и

Антипов М. Л. 0



спорта

36 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 10

37 Участник регионального

проекта

Талалаева О. Ю. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

38 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 10

39 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра 0

41 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

42 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

43 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра 0

45 Участник регионального

проекта

Талалаева О. Ю. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

46 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100



47 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

48 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

Проведены официальные физкультурные мероприятия, включенные в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий

Республики Карелия

49 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

50 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 100

51 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

52 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 10

53 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

Проведены спортивные мероприятия, включенные в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия на

очередной год

54 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

55 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 100

56 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

57 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

58 Участник регионального Антипов М. Л. Заместитель Министра 0



проекта

59 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

60 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве

занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

61 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

62 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

63 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 20

64 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 100

65 Участник регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра 0

Приобретен мобильный каток

66 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра 0

67 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

68 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

69 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва



70 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра 0

71 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

72 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

73 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

Обучены плаванию

74 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

75 Участник регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра 0

76 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 50

77 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 10

78 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 20


